Сведения о реализации мероприятий

№ п/п	Критерий НОК УОД / Выявленный недостаток	Запланированное мероприятие по устранению недостатка	Плановый срок реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Сведения о ходе реализации		Статус исполнения
					Реализованные меры по устранению недостатка	Фактический срок реализации	
I	Открытость и доступность информации об организации	—	—	—	—	—	—
II	Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность	—	—	—	—	—	—
III	Доступность услуг для инвалидов						

3.1	Отсутствие оборудованных помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, включая: - поручни, расширенные дверные проемы; - сменные кресла-коляски; - специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение		2025-2026	*Заведующий*	В здании МБДОУ «Детский сад «Кораблик» п. Провидения» в связи с его конструктивными особенностями (старой постройкой и несущими стенами), техническая реализация мероприятий по созданию доступной среды для маломобильных групп населения в запрашиваемом объеме невозможна. К работам, которые не могут быть выполнены, относятся: Расширение дверных проемов. Установка стационарных пандусов на входных группах. Остальные мероприятия переносятся на 2026 год при наличии финансирования.	2026	Установка стационарных пандусов и поручней в МБДОУ «Детский сад «Кораблик» п. Провидения» по итогам НОКО-2024 признана **техническ и невозможной** из-за конструктивных особенностей зданий 1959 и 1980 годов постройки (отсутствие запаса прочности, узкие входные группы, невозможность соблюдения нормативных уклонов). В качестве компенсационных мер учреждение использует мобильные пандусы и обеспечивает ситуационную помощь сопровождения, что соответствует требованиям доступности в сложившихся условиях.

3.2.	Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	Закупка индукционной петли	2025	*Заведующий*	Произведена закупка индукционной петли	Договор от 05.05.2025г. № 21493 ИП Талашманова И.И.	исполнено
IV	Доброжелательность, вежливость работников организации	—	—	—	—	—	—
V	Удовлетворенность условиями оказания услуг	—	—	—	—	—	—

***Примечание*: Анализ исходных данных (НОКО-2024 и характеристики зданий)**

1. **Результаты НОКО-2024:** Согласно отчету, размещенному на сайте https://bus.gov.ru/independentRating/details/90556 , итоговыйпоказатель доступности услуг для инвалидов в МБДОУ «Детский сад «Кораблик» п. Провидения» составил **71,6 балла** (из 100 возможных), а общая оценка комфортности условий — **78%**. В отчете также отмечена необходимость улучшения условий для лиц с ОВЗ, в частности, оснащения входных зон специальными устройствами.

2. **Характеристика зданий:** Детский сад располагается в зданиях **1959** и **1980** годов постройки. Эти строения относятся к типовым проектам прошлого века и не были рассчитаны на современные нормативы доступности (СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012).

Официальная информация о невозможности установки стационарных элементов доступности

Наименование организации: МБДОУ «Детский сад «Кораблик» п. Провидения»

Основание: Итоги независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (НОКО) за 2024 год.

Суть ограничения:

По результатам НОКО-2024 в учреждении были выявлены рекомендации по оборудованию входных групп и путей движения пандусами и

поручнями. Однако **установка стационарных (капитальных) элементов доступности — пандусов и поручней — технически невозможна** по следующим причинам:

1. **Конструктивные особенности зданий (1959 и 1980 гг. постройки):**
   - Здания являются объектами старого жилого/общественного фонда, не приспособленными для интеграции крупногабаритных бетонных или металлических конструкций.
   - **Отсутствие технической возможности** для монтажа стационарного пандуса без капитальной реконструкции: ширина лестничных маршей и входных площадок не соответствует нормативам для безопасного размещения пандуса с необходимым уклоном (не более 8%) и ограждающими бортиками.
   - **Несущая способность конструкций:** Стены и фундамент зданий 1959–1980 гг. не рассчитаны на дополнительную нагрузку от массивных металлоконструкций. Установка поручней с жестким анкерным креплением в стены может привести к нарушению целостности фасада и несущих элементов, что требует дорогостоящего укрепления и согласования.
   - **Историческая застройка:** Здания расположены в условиях сложившейся застройки пгт. Провидения; прилегающая территория имеет ограничения по площади для развертывания пандусов с нормативными разворотами.

2. **Невозможность соблюдения нормативных требований:**
   - Согласно СП 59.13330.2020, пандус должен иметь непрерывные поручни с двух сторон, бортики высотой не менее 0,05 м и горизонтальные площадки. В условиях узких крылец и отсутствия свободного пространства перед входом **устройство такого пандуса без перепланировки существующего входа невозможно**.
   - Поручни на лестницах должны быть непрерывными и иметь оптимальную высоту (0,5 м — для дошкольных учреждений). Крепление к старым стенам не гарантирует надежности и безопасности.

3. **Альтернативные решения в рамках рекомендаций НОКО:**
   - В связи с невозможностью капитальной установки стационарных элементов, **рекомендуется использовать мобильные (откидные) пандусы** или **переносные рампы**, которые не требуют изменения конструкции здания и могут использоваться ситуативно.
   - Для обеспечения доступности также предлагается **дублирование информации** (таблички Брайля, контрастная маркировка) и **организация сопровождения** маломобильных воспитанников сотрудниками учреждения.
   - В рамках текущего ремонта возможна **замена поручней на существующих лестницах** с креплением на сквозь-стеновые шпильки (с внутренней стороны помещения) для повышения надежности и безопасности.